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Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка и управление 
проектом создания кафе в структуре общественного питания г. Красноярска» 
содержит 125 страницы, 25 рисунков, 72 использованных источника, 4 
приложения.  
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ПРОЕКТ, 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ПРОЕКТНЙ ПОДХОД, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
РИСКИ, СТРУКТУРИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ. 
Цель выпускной квалификационной работы: разработка и управление 
проектом создания кафе в структуре общественного питания ш. Красноярска 
Задачи работы: 
- раскрыть сущность и содержание управления проектами; 
- выявить особенности организации проектной деятельности в сфере 
общественного питания; 
- проанализировать опыт управления проектами в сфере общепита; 
   - выбрать инструментарий для оценки проектного предложения; 
- выполнить анализ рынка, на который запланировано внедрение проекта; 
- провести организационно – экономическую характеристику ООО «Ле 
Рой Трейдинг» ресторан «Иоанидис»; 
   - разработать проект по созданию кафе, имеющего тематику караоке – 
бара в г. Красноярске; 
- провести экономическую оценку эффективности проекта; 
- разработать мероприятия по реализации проекта. 
Актуальность выражается в том, большинство заведений общепита 
реализуют типовые проекты, которые относятся к операционной деятельности, 
и, как правило, не предоставляют уникальной нагрузки.  
Итогом данной работы стала разработка мероприятий и рекомендаций по 
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На сегодняшний день управление проектами является культурой 
управленческой деятельности, признанной во всем мире, так как организация 
способна существовать и успешно конкурировать на рынке лишь при условии 
постоянного развития и адаптации под изменяющиеся условия бизнеса, 
обусловленные возрастающей динамикой среды бизнеса, сокращением 
жизненного цикла товаров, ростом их технической сложности и резким 
снижением рыночных ниш, а также появлением информационных технологий в 
управлении, с чем сможет справиться проектная деятельность.  
Так, в сфере общественного питания такая методология, как управление 
проектами используется, но недостаточно развито: предприятия реализует 
типовые проекты, не имеющие свою уникальность, а также не рассчитывают 
критерии его эффективности и технико – экономическую обоснованность. 
Предприятия общественного питания решают как экономические, так и 
социальные задачи: помогают создавать рабочие места, сокращая безработицу, 
увеличивают доходы, повышают уровень жизни, одновременно обеспечивая 
социальную интеграцию и защиту населения, поэтому необходимо 
использовать управление проектами в сфере общественного питания, то есть 
проектный подход, который является наиболее востребованным и направлен на 
реализацию проекта с максимально возможной эффективностью при заданных 
ограничениях по времени, денежным средствам и ресурсам, а также по 
качеству конечных результатов проекта.  
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в 
том, что общественное питание – это одна из важнейших социально-
экономических составляющих уровня развития общества, где сфера 
деятельности достаточно конкурентоспособна: с каждым годом растёт 
количество заведения общественного питания, однако большинство из них 
реализуют типовые проекты, которые относятся к операционной деятельности, 
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и, как правило, не предоставляют уникальной нагрузки. Внедрение же и 
развитие проектного подхода в организациях общественного питания позволят 
предприятиям создавать уникальную продукцию или услуги, при этом 
учитывая индивидуальные предпочтения населения, а также расширять 
продуктовые инновации и развивать виды деятельности, что будет 
способствовать повышению культуры обращения, привлекательности, 
рентабельности и улучшения финансово – хозяйственной деятельности самого 
предприятия. 
Так, рынок общественного питания является перспективным, однако 
существует несколько проблем. Во – первых, это проблемы управления 
проектами в заведениях общественного питания, либо же его отсутствие, где 
для проекта не рассчитываются его критерии эффективности, не применяются 
методы планирования, исполнения, корректировки и контроля, что влечет за 
собой потерю денежных средств для предприятия, а также несоответствие 
ожиданиям клиентов и изменяющимся современным тенденциям рынка. Во – 
вторых, это необходимость учета изменений структуры общественного питания 
с учетом индивидуальных предпочтений разных социальных групп населения, 
и, в –третьих, отсутствие встроенности в систему досуга и его форм. Кроме 
того, исследовав рынок общественного питания, были выявлены проблемы, 
связанные с транспортной и логистической инфраструктурой, выражающиеся в 
ограниченности мест (4 – 18) или отсутствие парковок для личного транспорта, 
а также расположение остановок общественного транспорта на большом 
расстоянии (370 – 950 м), то есть не в ближайшей доступности. 
Таким образом, социальное значение отрасли общественного питания и 
ее значение в современной рыночной экономике проявляется в создании 
условий, облегчающих и улучшающих жизнь людей, поэтому необходимо 
качественное развитие сферы общественного питания с помощью такой 
методологии, как управление проектами, основы экономико – управленческой 
деятельности, разработки специальных методов планирования, контроля сроков 
исполнения и организации взаимодействия исполнителей. 
9 
 
Объектом работы является деятельность организации по созданию кафе, 
имеющего тематику караоке - бара в г. Красноярске.  
 Предмет – совокупность методов, инструментов и принципов по 
управлению проектом создания кафе, имеющую тематику караоке - бара в г. 
Красноярске.  
Целью выпускной бакалаврской работы является разработка и 
управление проектом создания кафе в структуре общественного питания г. 
Красноярска.  
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:   
 раскрыть сущность и содержание управления проектами; 
 выявить особенности организации проектной деятельности в сфере 
общественного питания; 
 проанализировать современный опыт управления проектами в 
сфере общественного питания; 
 выбрать инструментарий для оценки проектного предложения; 
 выполнить анализ рынка, на который запланировано внедрение 
проекта; 
 провести организационно – экономическую характеристику ООО 
«Ле Рой Трейдинг» ресторан «Иоанидис»; 
 разработать проект по созданию кафе, имеющего тематику караоке 
– бара в г. Красноярске; 
 провести экономическую оценку эффективности проекта; 
 разработать мероприятия по реализации проекта. 
Теоретической основной для написания бакалаврской работы являются 
труды авторов: Арутюнова Д. В., Балошов А. И., Брезе О. Э., Володин В. В., 
Грашина М. Н., Дорофеев В.Д., Зуб А. Т., Ильина О. Н., Крылов С. И., Лайцан 
Я. Г., Мазур И.И., Масловский, В. П., Никулена Е. О., Никуленкова Т. Т., 




При исследовании будут использованы следующие методы и 
инструменты: 
 базовой методологией управления проектами выбран стандарт 
«Руководство к своду знаний по управлению Проектами» - Project Management 
Body of Knowledge, PМBOK; 
 характеристика и анализ рынка общественного питания 
выполняется при помощи анализа статистических и финансово-экономических 
показателей, характеризующих его состояние; 
 организационно – эконмическая характеристика и анализ 
организации ООО «Ре Рой Трейдинг» ресторан «Иоанидис» осуществляется с 
помощью структурного анализа Баланса и Отчета о прибыли и убытках, а также 
анализа рентабельности предприятия и SWOT – анализа; 
 для разработки проекта по созданию кафе в г. Красноярске 
применены инструменты: концепция проекта, устав проекта, жизненный цикл 
проекта, матрица «Власть/интерес», матрица «Власть/влияние», матрица 
«Влияние/воздействие»; 
 для оценки и анализа эффективности проекта используется анализ 
показателей эффективности;  
 оценка рисков проекта осуществлена с помощью методов точки 
безубыточности и чувствительности; 
 в рамках управлением содержания проекта будет применен метод 
структуризации;  









1 Теоретические аспекты управления проектом 
1.1 Сущность и содержание управления проектом 
 
В современном мире управление проектами актуально и востребовано, 
так как организации способны существовать и успешно конкурировать на 
рынке лишь при условии постоянного развития и адаптации к изменяющимся 
условиям ведения бизнеса, и проектная деятельность (управление проектами)  
позволяет справиться с поставленной задачей, так как  изменения в практике 
управления проектами связаны  с расширением спектра объектов управления, к 
которым применяются методы проектного менеджмента и с применением 
усовершенствованных или новых методик и инструментов с учетом 
особенностей проектов и способов их реализации [9].  
Существует ряд определений термина «проект», каждое из которых имеет 
право на существование, в зависимости от конкретной задачи, стоящей перед 
специалистом. Вот некоторые из них.  
Проект представляет собой «замысел, идею, образ, воплощенные в форму 
описания, обоснования, расчетов, чертежей, раскрывающих сущность замысла 
и возможность его практической реализации» [24].  
Ряд специалистов в качестве основополагающего принимает следующее 
определение: «проект – это комплексное, неповторяющееся мероприятие, 
предполагающее внедрение нововведений, ограниченное по времени, бюджету 
и ресурсам, а также четкими указаниями по выполнению, разработанными под 
потребности заказчика» [24].  
В «Кодексе знаний об управлении проектами» проект – это некоторая 
задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами 






Рисунок 1 – Основные элементы проекта 
 
С точки зрения системного подхода проект рассматривается как процесс 
перехода социотехнической системы из исходного состояния в конечное при 
























































Также, проект - это временное предприятие, предназначенное для 
создания уникальных продуктов, услуг или результатов [36]. Из определения 
можно выделить следующие характеристики проекта [36]: 
 наличие дат начала и завершения (у каждого проекта обязательно 
есть начало и конец, этим проектная деятельность отличается от 
операционной); 
 результат каждого проекта - уникальный продукт или услуга; 
 направленность проекта на достижение определенных целей. 
Таким образом, основными признаками проекта являются:  
1) наличие определенной цели; 
2) постоянные изменения; 
3) ограниченность во времени и по ресурсам; 
4) уникальность; 
5) комплексность и разграничение; 
6) специфическая организация проекта. 
Проект характеризуется тройственной ограниченностью, выражающейся 









Рисунок 3 - Тройственная ограниченность проекта 
 
 
Также, одним из важных факторов проекта являются его участники, под 







непосредственно вовлечены в реализацию проекта, или чьи интересы могут 
быть затронуты при осуществлении проекта [41]. 
 К участникам проекта относятся: 
 заказчик; 
 подрядчик; 
 руководство проекта; 






 исполнители.  
Управление проектами -  это искусство и наука координирования людей, 
оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения 
определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к 
удовлетворению заказчика (потребителя). 
Согласно международному стандарту PMBOK, под управлением 
проектами понимается приложение знаний, навыков, инструментов и методов к 
работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту [3]. 
Выделяют шесть основных групп проекта, связанных со стадиями его 
жизненного цикла [3]: 
1) Процессы инициации - принятие решения о начале выполнения 
проекта; 
2) Процессы планирования - определение целей и критериев успеха 
проекта и разработка рабочих схем их достижения;  
3) Процессы исполнения - координация людей и других ресурсов для 
выполнения плана;  
15 
 
4) Процессы анализа - определение соответствия плана и исполнения 
проекта поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о 
необходимости применения корректирующих воздействий;  
5) Процессы управления - определение необходимых корректирующих 
воздействий, их согласование, утверждение и применение;  
6) Процессы завершения - формализация выполнения проекта и 
подведение его к упорядоченному финалу 
Основаниями для разработки системы управления проектами служат 
стандарты, которые, в свою очередь, подразделяются на: 
 международные; 
 национальные;  
 общественные (подготовленные и принятые сообществом 
специалистов); 
 частные; 
 корпоративные (разработанные внутри одной компании).  
 Международными стандартами являются стандарты, в которых 
описываются как требования к управлению проектами, так и обучение, 
тестирование, аудит, консалтинг и другие элементы [3]. Наиболее известные 




Таблица 1 – Международные стандарты управления проектами 
№ Наименование Описание 
1 Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK) 
Описывает принципы и подходы, используемые в области проектного менеджмента, 
формализованные и структурированные. Подробно описано: 
 управление интеграцией проекта;  
 управление содержанием проекта;  
 управление сроками проекта;  
 управление стоимостью проекта  
 управление качеством проекта;   
 управление человеческими ресурсами проекта;  
 управление взаимодействием в проекте;  
 управление рисками проекта;  
 управление контрактами проекта. 
 
 
2 IPMA Competence Baseline 
(ICB) 
Система международных требований к компетентности менеджеров проектов, определяет 
области квалификации и компетентности в управлении проектами, а также принципы оценки 
кандидата на получение сертификата. 
3 Стандарт ISO 10006 Стандарт охватывает десять групп процессов управления проектом (процесс разработки 
стратегии, управление взаимосвязями процессов, а также процессы, связанные с проектным 
заданием, сроками, затратами, ресурсами, кадрами, информационными потоками, риском и 





Национальные стандарты управления проектами разрабатываются на 
основе международных. 
 Так, Ассоциация по управлению проектами России (СОВНЕТ) 
разработала в 2001 г. на основе стандарта IPMA «Основы 
профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности 
специалистов». Также, в 2012 г. в России вступили в силу национальные 
стандарты по управлению проектом, программой и портфелем проектов 
такие, как [1,2]: 
 ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом»; 
 ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению портфелем проектов»; 
 ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению программой»; 
 ГОСТ ИСО 21500-2014 – Национальный стандарт РФ «Руководство 
по проектному менеджменту». 
Таким образом, методы, средства управления проектами позволяют 
[6]:  
 разработать и обосновать концепцию проекта;  
 оценить эффективность проекта с учетом факторов риска и 
неопределенности; 
 выполнить технико-экономическое обоснование проекта и 
разработать бизнес-план проекта; 
 осуществить системное планирование проекта; 
 оценить инвестиционные качества отдельных финансовых 
инструментов и отобрать наиболее эффективные из них; 




 подобрать исполнителей проекта через процедуру конкурсов; 
 подготовить и заключить контракты на поставку;  
 организовать оптимальную процедуру закупок и поставок;  
 организовать реализацию проекта;  
 обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также 
управление изменениями, неизбежными в ходе реализации проекта, на основе 
современных информационных технологий;  
 организовать эффективное завершение проекта; - организовать 
системное управление качеством продукции проекта;  
 в полной мере учесть так называемый «человеческий фактор», 
оказывающий нередко решающее воздействие на эффективность проекта в 
целом. 
Таким образом, управление проектами представляет  методологию 
организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых 
и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, которая 
направлена на эффективное достижение его целей путем применения 
современных методов, техники и технологии управления для достижения 
определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, 
времени, качеству и удовлетворению участников проекта, а методы управления 
проектами или, другими словами, его инструментарий позволяют эффективно 











1.2 Особенности организации проектной деятельности и 
современный опыт в сфере общественного питания 
 
Сфера общественного питания играет важнейшую роль в жизни 
современного общества и каждого человека, что обусловлено, прежде всего 
изменением технологий по производству и переработке продуктов питания, 
развитием коммуникаций, а также средств доставки и интенсификацией многих 
производственных процессов [8]. 
Кроме того, общественное питание является одной из важных социально-
экономических составляющих уровня развития общества, поэтому потребность 
в создании эффективной системы управления развитием сферы общественного 
питания делает особенно важными вопросы теории и методологии 
проектирования предприятий массового питания с учетом особенностей 
данного процесса и специфики оказываемых услуг.  
В современной России нужны адекватные к сложившимся условиям 
подходы к управлению развитием сферы общественного питания, принципы и 
методы планирования, и регулирования рыночно-хозяйственной деятельности 
ее предприятий с позиции действия закономерностей современной экономики и 
требований практики хозяйствования, с чем может справится проектная 
деятельность. 
Ведение бизнеса в сфере общественного питания специфично и 
отличается от других отраслей: предприятия общественного питания 
характеризуются одновременно производством и реализацией, поэтому им 
присуще разнообразие форматов и индивидуальность [39].  
Бизнес в сфере общественного питания интегрирует в себе искусство и 
механизмы системной деятельности, а также философию обслуживания и 
концепцию формирования потенциальной аудитории, где концепция должна 
быть подтверждена обоснованностью, например, маркетинговыми 
исследованиями, экономические расчетами, выявлением рисков и разработкой 
плана их снижения и другими факторами бизнеса, поэтому концепция 
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предприятия общественного питания является основой для разработки 
инновационных и инвестиционных проектов, как с целью инновационного 
развития, так и для экономического роста предприятий в региональных 
условиях сферы общественного питания (таблица 2) [40].  
 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика рынка проектов для сферы 
общественного питания по основным параметрам 
№ Основные 
параметры 





формы грантодателей, бизнес 















кредитные ресурсы, бизнес 
- ангелы 





новшества и реализации 
нововведения с учетом оценки 
риска 





4 маркетинг в 





предпочтения, оценка и 
формирование спроса рынка 
обоснование продаж, 
стратегия маркетинга для 






доля в капитале компании. 
бюджет затрат по мере 




кредита, его обеспечение, 
соотношение собственных 
средств и заемных 
6 основные риски 
проектов 






Так, согласно таблице 2, инвестиционные проекты характерны для 
экономического роста предприятий общественного питания на основе 
собственных и/или кредитных ресурсов. Инновационные же проекты 
характерны для малого бизнеса тогда, когда предприятия генерируют и готовы 
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внедрять нововведения, вести инновационную деятельность на основе 
достижений науки и техники.   
Инновационное развитие сферы питания, к которой относятся 
предприятия общественного питания и пищевой промышленности 
обеспечивает формирование человеческого капитала, являющегося базой 
развития общества, что актуализирует развитие предприятий сферы питания на 
основе инновационных проектов.   
Также, основными особенностями предприятий общественного питания 
на основе интегрированной системы контроля и управления качеством 
(ИСКиУК) являются следующие [39]: 
 персонал предприятия отличается высокой квалификацией;  
 на балансе предприятия имеются нематериальные активы; 
 наличие широкого ассортимента блюд разных кухонь, 
эксклюзивные блюда с учетом стереотипов пищевого поведения населения 
региона;  
 интересные и познавательные тематические развлекательные 
мероприятия;  
 технологическое оборудование для обеспечения процесса 
производства широкого ассортимента блюд, в том числе новых пищевых 
продуктов.   
Как таковых исследований в сфере общественного питания, как правило, 
не проводится и для создания бизнеса в сфере общественного питания сложно 
найти информацию об аналогах и специфике.  
Однако для того чтобы выявить особенности проектного управления в 
сфере общественного питания, проведем сравнительный анализ проектов по 
области деятельности, к которой относятся проекты, что представлено в 
таблице 3 [58]. 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика проектов и их особенностей 
Тип проекта  Масштабность  
бизнеса  









стандартов и  
прописных 

















большой  высокие  быстрая  +  +  высокая  +  высокий  
Retail проект  малый  низкие  быстрая  -  +/-  низкая  +  средний  
с\х проект  малый, средний, 
большой  
высокие  медленная  +  +  высокая   +  низкий  
СМИ проекты  средний, большой  высокие  быстрая  +  +  средняя  +  высокий  
проекты 
автосервиса  
малый  низкие  медленная  +  -  средняя  +  высокий  
проекты 
здравоохранения  
средний, большой  высокие  медленная  +  +/-  высокая  +  высокий  









Как видно из таблицы 3, для проектов в сфере общественного питания 
характерны следующие особенности: 
 отсутствие стандартов и прописных процедур в ходе реализации 
проекта;  
 отсутствие показателей эффективности успешной реализации 
проекта;  
 низкая стоимость проекта;  
 отсутствие публичной информации (доступность информации об 
аналогах).  
Особенности, характерные для проектов общественного питания, где 
необходимо интегрировать конкурентоспособность предприятия 
общественного питания с потребительскими предпочтениями населения, 
позволяют более эффективно подходить к разработке, ведению и управлению 
данных проектов. 
Что касается опыта управления проектами в сфере общественного 
питания, то на сегодняшний день управление проектами является признанной 
во всем мире профессиональной дисциплиной, где методология и средства 
управления проектами широко используются во всех сферах целенаправленной 
и проектно-ориентированной деятельности [17]. 
Во многих развитых странах проектный анализ используется практически 
на всех проектах, например, в Японии. По данным Японской ассоциации 
Управления проектами, все инвестиционностроительные проекты оцениваются 
и реализуются с помощью технологий управления проектами. 
 Кроме того, в США, Германии, Франции и других странах все чаще и 
чаще используют в своей ежедневной деятельности методы и средства 
управления проектами.  
Говоря о международном опыте, необходимо отметить, что в ходе 
постепенного развития системы управления проектами в конечном итоге были 
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созданы собственные унифицированные механизмы, методологии, 
инструментарии и стандарты.  
Так, например, создана единая Международная ассоциация управления 
проектами - IPMA с центром в г. Цюрих, Швейцария. Международная 
ассоциация управления проектами - это международная организация в области 
управления проектами, объединяющая 34 национальные ассоциации 
управления проектами и около 20000 членов практически из всех развитых 
европейских стран, а также Турции, Египта, Китая, Индии, Южной Африки и 
Латинской Америки. Данная ассоциация зарегистрирована в Швейцарии в    
1965 г. как некоммерческая, профессиональная организация, основной целью 
которой является содействие развитию и широкому применению на практике 
методов и средств управления проектами в разных странах мира. [3]  
Современное управление проектами является зрелой профессиональной 
научно-практической сферой, которая имеет следующие преимущества [36]:  
 сложившиеся и выверенные практикой концепции, теорию, 
методологию и развитые технологии;  
 признанные международные и национальные стандарты и другие 
нормативно-методические документы;  
 развитый мир профессиональных публикаций, конференций и  
 конгрессов;  
 богатый рынок профессиональных программных приложений;  
 развитый рынок профессиональных услуг;  
 современные системы образования, включая различные программы 
сертификации профессионалов;  
 обширные области применения в современном обществе; - 
растущую популярность и значение.  
Что касается России, то управление проектами начало образовываться 
достаточно поздно, в 1990-е гг., однако на протяжении всего ХХ в., в рамках 
различных научных школ велась разработка отдельных методов и 
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инструментов, которые сегодня относятся к истокам формирования 
российского управления проектами в его современном понимании. Основными 
фазами становления управления проектами в СССР и России являются [44]:  
1) Зарождение идеи регламентации и технологической увязки 
комплекса работ при реализации крупных проектов в строительстве с 
использованием календарных планов и циклограмм (1920 - 1930-е гг.).  
2) Организация поточного строительства. Планирование и контроль 
выполнения проектов в этот период базируется на детерминированных 
линейных моделях Гантта и циклограммах с использованием графо-
аналитических методов их расчета и оптимизации (1930 - 1960-е гг.). 
3) Сетевое планирование и управление (1960 - 1980-е гг.) В это же 
время появились первые программные системы планирования и контроля 
проектов, такие как «А-ПЛАН АККОРД», «ГАУСС» и д..  
4) Развитие методов и средств управления проектами (1980 - по наст. 
время). В это время формируется несколько научно-теоретических направлений 
развития методов и инструментов управления проектами (С.П. Никанорова, 
В.Н. Буркова, А.А. Гусакова и др.)  
Так, современные российские научнометодические работы в сфере 
управления проектами характеризуются широким использованием всего 
спектра методов и средств управления проектами, нацеленных на решение 
актуальных современных задач, таких как управление проектами в условиях 
экономики знаний и устойчивого развития, активизации и развитии 
человеческого потенциала, достижении долгосрочного успеха. 
На сегодняшний день в России создано профессиональное сообщество 
менеджеров проектов, где главную роль в нем играют профессиональные 
ассоциации — Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ и 
Московское и Санкт-Петербургское отделения Института управления 
проектами США. Также, набирает темпы процесс сертификации в области 
управления проектами. Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» 
является добровольным союзом профессионалов, осуществляющих научные 
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исследования и разработки, обучение и сертификацию специалистов в области 
управления проектами, подготовку, выполнение и управление проектами в 
различных сферах деятельности, миссия которого - содействие развитию 
профессионального управления проектами во всех отраслях экономики и 
сферах общественной жизни России. 
Существует следующий опыт внедрения управления проектами на 
российских предприятиях, в том числе и заведений общественного питания, 
который иллюстрирует, как проектный подход позволяет решить текущие 
проблемы организации и рассматривает долгосрочные решения по 
усовершенствованию управления проектами, что, в свою очередь, 
подразумевает решение следующих этапов [49]: 
1) 1ый этап направлен на выявление и решение проблемы, для 
которого характерно, что сотрудники работают качественно, однако проекты 
редко завершаются вовремя ввиду различных взглядов и отсутствия 
взаимопонимания, что приводит к выводу о необходимости создания и 
применения структурированной методики управления проектами, поэтому вы 
принимаете решение о внедрении Проектного Офиса с едиными практиками 
управления проектами; 
2) 2ый этап подразумевает необходимость немедленного улучшения 
(процессов), однако существует ограничения по времени и по ресурсам, 
поэтому необходимо сконцентрироваться на разработке продукта, а не на 
очередном улучшении бизнес-процессов, для чего необходимо достичь таких 
стадий, как:  
 1) закладка фундамента: определение актуальных задач и 
долгосрочных     целей, где как правило, начинают с оценки своих 
текущих возможностей, целей и задач. Результат - переход к 
финансированию и набор необходимого персонала;  
2) запуск краткосрочных мероприятий; 
3) курирование проектов; 
27 
 
4) развертывание долговременных решений: организация получает 
все возрастающие выгоды по мере того, как она совершенствует свои 
способности в управлении проектами. Основная цель -  улучшение и 
ускорение процессов, обучение персонала и организация стабильной 
системы поддержки, необходимой для успешного управления 
проектами, где развиваем долговременные решения, продолжаем 
действия по руководству проектами, как правило, проводим 
дополнительные пилотные тесты; 
5) поддержка и совершенствование. 
Таким образом, накопленный опыт внедрения управления проектами на 
предприятиях, в том числе и в сфере общепита предполагает алгоритм решений 
проблем при внедрении управления проектами. 
При рассмотрении проектов общественного питания в Красноярском крае 
можно выделить ресторанные холдинги, которые в бизнесе достигают 
синергетический эффект за счет функционирования нескольких проектов и 
которым удается избежать убытков в сложное экономическое время и при этом 
реализовать новые перспективные проекты. 
Так, ресторанные холдинги, то есть современные предприятия 
общественного питания способны существовать и успешно конкурировать на 
рынке лишь при условии постоянного развития и адаптации к изменяющимся 
условиям ведения бизнеса, особенно при его диверсификации, с чем 
справляется управление проектами, для которого характерно наличие 
определенной цели, ограниченность во времени и по ресурсам, а также 
комплексность и специфическая организация проекта [57]. 
В Красноярске функционирует 2 крупных ресторанных холднига Bellini 
group и Traveler’s Coffee. Однако следуем заметить, что Traveler’s Coffee 
реализует типовые проекты, заключающиеся в производстве кофе и его 
предоставлению населению через сеть кофейн, в то время как Bellini group 
занимается разными проектами, как в сфере предоставления услуг 
общественного питания населению (кафе, кофейни, рестораны), так и 
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созданием площадок, призванных проводить мастер – классы, обучение (Школа 
Ресторанного Менеджмента), а также созданием собственного производства - 
сыроварни FORMAGGI. 
Bellini group является одним из крупнейших ресторанных холдингов 
города Красноярска и Красноярского края, основная деятельность которого 
ресторанный бизнес [62]. 
Как уже говорилось выше, Bellini group реализует широких спектр 
разнообразных проектов, среди которых основными являются:  
 кофе-холл «Крем»; 
 «Sport Bar»; 
 пицца-паста «Перцы» и бар «Bellini»; 
 гастропаб «Свинья и бисер»; 
 клуб «Три Дня Дождя»; 
 Bistrot de Luxe HOME и служба Горячая Доставка; 
 кейтеринг Bellini group; 
 ресторан «Trattoria Formaggi»; 
 казан-мангал «Баран и бисер», кафе-бар «Якитория»; 
 банкетный зал «Пассаж»; 
 кулинарная студия «Рататуй», запуск доставки здорового питания 
BelliniFIT, открытие «Benedict coffee club»; 
 открытие ресторана «Mama’s», «BelliniFIT Bar» в фитнес-центре 
«Level-Up», кондитории «РомБаба», сыроварни FORMAGGI и Высшей Школы 
Ресторанного Менеджмента; 
 присоединение ресторана «Хозяин тайги», открытие «ПАПА’s» beer 
garage, открытие «КОКО шинель» открытие кондитории «РомБаба» на 
Пушкина. 
Таким образом, ресторанные холдинги, в том числе Bellini group, 
реализующие разнообразные, уникальные проекты с помощью такой 
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методологии, как проектный анализ являются мощным способом развития 
бизнеса, который является перспективным направлением, так как происходит:  






Кроме того, это возможность сокращать затраты по таким статьям, как 
обучение персонала, маркетинг, реклама и развитие бизнеса, при этом 
максимально оптимизировать налогообложение. 
 
1.3 Выбор инструментария для оценки проектного предложения 
 
Под методологией управления проектами понимается подход к 
формированию набора методов, который структурирует систему управления 
проектами и отражается в руководствах [36]. 
Так, методы управления проектами позволяют: 
 определить цели проекта и провести его обоснование, его 
жизнеспособность; 
 выявить структуру проекта (подцели, задачи, работы, которые 
предстоит выполнить);  
 определить необходимые объемы и источники финансирования; 
 подобрать исполнителей;  
 подготовить и заключить контракты;  
 определить сроки реализации проекта, составить график его 
выполнения, рассчитать необходимые ресурсы;  
 рассчитать смету и бюджет проекта;  
 планировать и учитывать риски;  
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 обеспечить контроль за ходом реализации проекта.   
Основными методами в управлении проектами, в порядке развития 
основных фаз жизненного цикла являются: 
1) Разработка концепции проекта:  
 методы определения целей проекта;  
 методы описания и анализа целей: морфологические деревья, 
дерево целей, методы маркетинга, социологические методы, экспертные 
системы; 
 методы концептуального проектирования: формализованное 
описание предметной области, начальных условий и ограничений, выбор 
критериев, поиск решений, анализ альтернатив;  
 методы предпроектного анализа.  
2) Разработка проекта:  
 методы структурной декомпозиции;  
 методы построения композиционных структурных моделей; 
 методы решения задач на структурных моделях; 
 методы моделирования процессов осуществления проектов;  
 методы построения систем с заданными свойствами;  
 имитационное моделирование; 
 методы календарного планирования: временной, стоимостной, 
ресурсный анализ, планирование ресурсов и затрат;  
 методы функционально-стоимостного анализа, учет риска, 
надежности; 
 методы управления качеством; 
 методы управления риском; 
 методы проектного анализа на стадии разработки. 
 3) Реализация проекта:  




 методы мониторинга проекта: учет, контроль, анализ хода работ и 
динамики показателей; 
 актуализация планов, прогноз развития проекта и регулирование; 
 методы контроля затрат;  
 методы управления запасами; 
 методы управления изменениями;  
 методы проектного анализа на стадии реализации проекта.  
4) Завершение проекта:  
 методы анализа эффективности проекта;  
 методы разработки исполнительных графиков и анализа данных o 
запланированном и фактическом ходе выполнения проектов. 
Существуют следующие «базовые» методологии управления проектами - 
PMI, IPMA, ISO, P2M, PRINCE2 [38]. Стандарт ISO 10006 является 
основополагающим документом из серии стандартов рассматриваемого 
профиля, подготовленным техническим комитетом ISO/TC 176 «Управление 
качеством и обеспечение качества» Всемирной федерации национальных 
органов стандартизации (члены ISO), где основной упор сделан на принципе 
эффективности проектирования оптимального процесса и контроля этого 
процесса, а не на контроле конечного результата. ISO 10006 ориентирован на 
проекты самого широкого спектра – малые и крупные, краткосрочные и 
долгосрочные, для различных окружающих условий. и контроля этого 
процесса, чем контроля конечного результата. 
IPMA Competence Baseline (ICB) является международным нормативным 
документом, определяющим систему международных требований к 
компетентности менеджеров проектов. ICB содержит 42 элемента (28 основных 
и 14 дополнительных), определяющих области требований к знаниям, 
мастерству и профессиональному опыту в менеджменте проектов. ICB IPMA 
принят в качестве официального базового более чем в 30 странах мира. 
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Стандарт Р2М описывает управление инновационными проектами и 
программами в рамках организации, где отличие этой методологии заключается 
в ориентированности не на продукт, а на улучшение организации в результате 
выполнения проектов, то есть стандарт описывает, как сочетать выполняемые 
проекты и программы с бизнес-стратегией компании и использовать 
полученный в результате выполнения проектов опыт для развития и 
продвижения к стратегическим целям. 
В PRINCE2 более чётко определена структура персонала, по сравнению с 
большинством управленческих подходов к ведению проектов, что связано с 
первоначальной ориентацией подхода на масштабные государственные 
проекты. 
Стандарты PMI сгруппированы в рамках библиотеки стандартов по 
управлению проектами в три категории: базовые стандарты; практические и 
рамочные стандарты; расширения к стандартам PMI. Сам PMI является 
старейшей и наиболее авторитетной некоммерческой ассоциацией, 
объединяющей более 285 тысяч специалистов в 170 странах мира. 
Так, в качестве основной методики проведения исследования в части 
разработки и управления проектом выбран стандарт «Руководство к своду 
знаний по управлению Проектами» - Project Management Body of Knowledge, 
PМBOK по следующим причинам: 
 стандарт описывает методы, подходы и процессы к управлению 
проектами, исходя из десяти областей знаний, которые представлены ниже и 
структурируют процесс управления каждым отдельным проектом; 
 представляет основы для управления проектами различных 
отраслей и направлений деятельности; 
 наличие перевода на русский язык; 
 наличие системы индивидуальной сертификации. 
Данный стандарт предполагает 10 областей управления проектом [36]:   
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1) Управление интеграцией - описывает необходимые мероприятия, 
обеспечивающие координацию различных элементов проекта, а также 
предполагает разработку устава, плана проекта и его исполнение, общее 
управление изменениями и закрытие проекта; 
 2) Управление содержанием - описывает действия, которые необходимы 
для четкого определения, что именно должно быть сделано в ходе выполнения 
проекта; 
 3) Управление временем проекта - определяет мероприятия, которые 
обеспечивают выполнение проекта в установленные сроки, а также определяет 
состав операций, их взаимосвязи, оценку длительностей, составление 
расписания и управление им; 
 4) Управление стоимостью - мероприятия для соблюдения 
запланированного бюджета проекта; 
5) Управление качеством проекта - регламентирует содержание 
мероприятий, направленных на удовлетворение целей проекта; 
6) Управление человеческими ресурсами проекта – описывает подходы к 
управлению и руководством команды проекта, в которой определены 
конкретные роли и ответственности за выполнение проекта; 
7) Управление коммуникациями - определяет мероприятия, 
обеспечивающие своевременное и достоверное составление, сбор, 
распределение и использование информации; 
 8) Управление рисками - описывает процессы идентификации, анализа, 
оценки и реагирования на риски проекта; 
9) Управление поставками проекта – описывает процессы управления 
поставками, включающие в себя покупку или приобретение тех или иных 
необходимых продуктов, услуг, а также документов, которые производятся 
внешними организациями по отношению к той, в которой реализуется проект; 
10) Управление заинтересованными сторонами проекта - мероприятия, 
направленные на удовлетворение потребностей заинтересованных сторон и 
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решение возникающих проблем, которые могут повлечь за собой изменения на 
проекте.  
Таким образом, исходя из специфики проекта по созданию кафе в 
структуре общественного питания г. Красноярска, были выбраны следующие 
методы и инструменты проектного менеджмента: 
 базовой методологией управления проектами выбран стандарт 
«Руководство к своду знаний по управлению Проектами» - Project Management 
Body of Knowledge, PМBOK; 
 характеристика и анализ рынка общественного питания 
выполняется при помощи анализа статистических и финансово-экономических 
показателей, характеризующих его состояние; 
 организационно – эконмическая характеристика и анализ 
организации ООО «Ре Рой Трейдинг» ресторан «Иоанидис» осуществляется с 
помощью структурного анализа Баланса и Отчета о прибыли и убытках, а также 
анализа рентабельности предприятия и SWOT – анализа; 
 для разработки проекта по созданию кафе в г. Красноярске 
применены инструменты: концепция проекта, устав проекта, жизненный цикл 
проекта, матрица «Власть/интерес», матрица «Власть/влияние», матрица 
«Влияние/воздействие»; 
 для оценки и анализа эффективности проекта используется анализ 
показателей эффективности, а также метод дисконтирования денежных 
потоков;  
 оценка рисков проекта осуществлена с помощью методов точки 
безубыточности и чувствительности; 
 в рамках управлением содержания проекта будет применен метод 
структуризации;  
Метод структуризации призван проект по созданию кафе, имеющего 
тематику караоке - бара в г. Красноярске, разбить на отдельные, более мелкие 
элементы, которые имеют свои специфические задачи, исполнителей, 
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обязанности и ответственность, например, на блок финансов, производство и 
маркетинга, что является основой алгоритма организации проектирования и 
принятия управленческих решению по проекту создания кафе, имеющего 
тематику караоке - бара в г. Красноярске; 
 для управления временными параметрами проекта – календарное 
планирование, которое определяет последовательность и сроки выполнения 
отдельных работ, что особенно важно для проекта по созданию кафе, 
имеющего тематику караоке - бара в г. Красноярске, где к особенностям 
функционирования относятся такие факторы, как повышенные требования к 
хранению и доставке продукции, ее экологичности, строгое соблюдение 
санитарно-гигиенических требований, наличие лицензии на деятельность, 






В данной работе были разработаны мероприятия по разработке и 
управлению проекта создания кафе, имеющего тематику караоке – бара в г. 
Красноярске. 
В рамках первой главы выпускной квалификационной работы были 
выделены особенности проектного управления, присущие сфере общественного 
питания, а также проанализирован современный опыт и выделены проблемы 
внедрения проектного подхода в ООО «Ле Рой Трейдинг» ресторан 
«Иоанидис». 
Кроме того, была обоснована актуальность и значимость проектного 
подхода как на предприятиях общественного питания в целом, так и для ООО 
«Ле Рой Трейдинг» ресторан «Иоанидис», а также определен инструментарий: 
для проекта по созданию кафе в структуре общественного питания г. 
Красноярска были выбраны следующие методы и инструменты:  
 базовой методологией управления проектами выбран стандарт 
PМBOK; 
 характеристика и анализ рынка общественного питания 
выполняется при помощи анализа статистических и финансово-экономических 
показателей, характеризующих его состояние; 
 организационно-экономическая характеристика и анализ 
организации ООО «Ре Рой Трейдинг» ресторан «Иоанидис» осуществляется с 
помощью структурного анализа Баланса и Отчета о прибыли и убытках, а также 
анализа рентабельности предприятия и SWOT – анализа; 
 для разработки проекта по созданию кафе в г. Красноярске 
применены инструменты: концепция проекта, устав проекта, жизненный цикл 




 для оценки и анализа эффективности проекта используется анализ 
показателей эффективности;  
 оценка рисков проекта осуществлена с помощью методов точки 
безубыточности и чувствительности; 
 в рамках управлением содержания проекта будет применен метод 
структуризации;  
 для управления временными параметрами проекта – календарное 
планирование. 
Во второй главе данной работы проведен анализ рынка общественного 
питания г. Красноярска, на котором непосредственно осуществляет свою 
деятельность ООО «Ле Рой Трейдинг» ресторан «Иоанидис», который показал, 
что рынок общественного питания в Красноярском крае динамично 
развивается, обеспечивая практически самый высокий уровень показателей по 
сравнению с другими отраслями экономики, где основными факторами роста 
является увеличение материальных доходов горожан и, как следствие, 
увеличение покупательской способности, а также изменение культуры питания, 
стиля жизни и появление продуктовых инноваций, а именно новые напитки, 
блюда, изменение биохимического состава продуктов.  
Что касается ООО «Ле Рой Трейдинг» ресторан «Иоанидис», была 
проведена характеристика и анализ деятельности, согласно которым 
предприятие занимает устойчивое финансовое положение на рынке, 
увеличивает собственные средства и прибыль, а также имеет благоприятную 
динамику с точки зрения платежеспособности и ликвидности, поэтому для 
расширения своей деятельности и увеличения доли потребительского сегмента, 
что, в свою очередь, предприятию позволит увидеть в стратегической 
перспективе рыночный спрос и индивидуальные предпочтения потребителей и 
соответственно удовлетворить их, приходит к решению о разработке и 
управлении проектом создания кафе, имеющего тематику караоке – бара в г. 
Красноярске, которое возможно за счет проектного подхода. 
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И наконец, в третьей главе были применены различные инструментарии 
проектного менеджмента. Так, для начала был разработаны концепция и устав 
проекта проект, было построено дерево целей, организационная структура 
проекта, матрица ответственности и другое. Также, был проведён 
коммерческий и финансово – экономический анализы проекта, которые 
обосновали эффективность данного проекта. Изначально были рассчитаны 
инвестиционные затраты, которые составляют 1 702 736 руб., после чего был 
произведен расчет экономической эффективности и финансовой реализуемости 
проекта на 2 года. 
Так при расчете, сальдо денежных потоков по всем видам деятельности 
на каждом шаге положительное, и итоговое сальдо нарастающим итогом равно 
2 280 913,99 руб., из чего следует, что проект по созданию кафе, имеющего 
тематику караоке – бара является финансово-  реализуемым. Кроме того, были 
рассчитаны такие критерии эффективности проекта, как: 
- чистый дисконтированный доход (NPV) равен 214 327,07 руб., что, 
свидетельствует о целесообразности реализации проекта; 
- внутренняя норма доходности (IRR) равна 48%. Пороговое 
значение данного показателя – > ставки дисконтирования, кроме того IRR 
стремится к максимуму; 
- индекс доходности (PI) равен 1,18, что означает, что проект 
является рентабельным, так как значение представленного индекса превышает 
единицу. 
- дисконтированный срок окупаемости (DPBP) равен величине 6,52 
кв., в течение которого проект окупится. 
После расчета эффективности проекта были оценены возможные риски с 
использованием различного инструментария, а именно был применен метод 
точки безубыточности и метод чувствительности. 
Согласно методу точки безубыточности, данный проект является 
устойчивым к риску, а также на протяжении 2 – 6 кварталов уровень 
безубыточности принимает довольно высокие значения. Кроме того, запас 
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финансовой прочности на протяжении двух лет относительно высокий и 
достигает уровня 73% ввиду постепенного роста выручки. 
Метод чувствительности проводился относительно чистого 
дисконтированного дохода (NPV) при изменении следующих показателей, 
оказывающих на него влияние: инвестиции (увеличились на 10%), ставка 
дисконтирования (увеличилась на 10%) и доходы (уменьшились на 10%). После 
чего данная ситуация по проекту была проиллюстрирована графиком, согласно 
которому следует вывод, что при снижении доходов примерно на 11%, NPV 
проекта примет значение равное 0, следовательно, проект перестанет быть 
эффективным. Также, пороговым значением, после которого проект не 
целесообразен, является ставка дисконтирования, равна 65%, и при увеличении 
инвестиций на 15% NPV так же примет нулевое значение. Дальнейшее 
изменение представленных параметров на величину, большую пороговых 
точек, NPV проекта принимает отрицательные значения. 
Был использован инструмент по управлению и контролю проекта, а 
именно календарное планирование, де длительность создания проекта равна 3 
месяцам. 
Также, были разработаны мероприятия по реализации проекта, а именно 
кадровому обеспечению и проведению рекламных мероприятий и применен 
один из основных инструментов управления и контроля проекта – календарное 
планирование. Так, целями проведения мероприятий по вопросам кадрового 
обеспечения является поиск и привлечение специалистов в области управления 
проектами, а также повышение квалификации и профессиональной адаптации 
для сотрудников предприятия, которые позволят создать крепкую, сплоченную 
команду, необходимую для эффективной деятельности ООО «Ле Рой 
Трейдинг» ресторан «Иоанидис». Рекламные мероприятия рекомендовано 
проводить в следующих векторах развития: имиджевая реклама, событийный 
акции, а также через интернет и социальные сети. 
Календарное же планирование разработано совместно с потребностью в 
финансовых ресурсах, обеспечивающими возможность исполнения бизнес – 
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процессов для проекта по созданию кафе, имеющего тематику караоке – бара. 
В заключении можно сказать, что проект является эффективным и при 
его реализации ООО «Ле Рой Трейдинг» ресторан «Иоанидис» обладаем 
возможностью расширения своей деятельности и увеличения доли 
потребительского сегмента, то есть наращиванию прибыли, а также позволит 
увидеть в стратегической перспективе рыночный спрос и индивидуальные 
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Бухгалтерский баланс ООО «Ле Рой Трейдинг» ресторан «Иоанидис» за 
2013-2016 г. в тыс. руб. 
 
Наименование показателя Код 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 
АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 1150 39835 41315 42358 43588 
Финансовые вложения 1170 25 2 1 1 
Итого по разделу I 1100 39860 41317 42359 43589 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 1210 569 2440 3382 579 
Дебиторская задолженность 1230 1833 1635 1272 2896 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 76 695 483 1060 
Итого по разделу II 1200 2478 4770 5137 4535 
БАЛАНС 1600 42338 46087 47496 48124 
ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Итого по разделу III 1300 28136 20300 13421 5043 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные заемные средства 1510 6437 12377 12227 10962 
Краткосрочная кредиторская задолженность 1520 7765 13410 21848 32119 
Итого по разделу V 1500 14202 125787 34075 43081 















Отчет о финансовых результатах ООО «Ле Рой Трейдинг» ресторан 
«Иоанидис» за 2013-2016 г. в тыс. руб. 
 
Наименование показателя Код 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка 2110 33610 30859 30940 40410 
Себестоимость продаж 2120 (22046) (20083) (21320) (32752) 
Валовая прибыль  2100 11564 10776 9620 7658 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11564 10776 9620 7658 
Прочие доходы и расходы 
Проценты к уплате 2330 0 0 (588) (404) 
Прочие расходы 2350 (6031) (8760) (213) (2962) 
Прибыль до налогообложения 2300 5533 2016 8819 4292 
Текущий налог на прибыль 2410 (0) (0) (0) (1) 
Чистая прибыль 2400 5533 2016 8819 4291 
Справочно 
Совокупный финансовый результат 
периода 







Сводная (краткая) таблица ответов по результатам анкетирования 
 
В анкетировании приняло участие 160 респондентов 
№ Вопрос Ответ, % 
1 Ваш пол? -мужской – 71,7; 
-женский – 28,3. 
2 Ваш возраст? -до 18 лет – 2,6; 
-19 – 25 – 82,9 
-26 – 35 – 7,9; 
-46 и старше – 4,6 
3 Ваш род деятельности? -студент – 86,4; 
-работающий – 31,7% 
-пенсионер – 3,9%. 
4 В каком районе г. Красноярска вы проживаете? -Октябрьский – 65,8; 
-Железнодорожный – 11,2; 
-Центральный – 7,2; 
-Советский – 11,1; 
-Кировский – 2,6; 
-Ленинский – 0,7; 
-Свердловский – 1,3 
5 Какие заведения развлекательного типа Вы предпочитаете? -ночной клуб – 25; 
-караоке – бар – 33,6; 
-бар – 59,9; 
-ресторан – 48; 
-антикафе – 17,8; 
-стриптиз – клуб – 5,3. 
6 В каком районе г. Красноярска Вам удобно было бы посещать наш 
караоке – бар? 
-Октябрьский – 48,7; 
-Железнодорожный – 9,2; 
-Центральный – 29,6; 
-Советский – 7,2; 
-Кировский – 1,3; 
-Ленинский – 0,7; 
-Свердловский – 7,2. 
7 Как часто Вы готовы посещать наш караоке – бар? -только по праздникам и определённым 
событиям – 32,2; 
-пару раз в неделю– 2,6; 
-несколько раз в месяц – 27,6; 
-редко – 26,3; 
-никогда – 8,6. 
8 Какая ценовая категория Вас устроила бы? -500 – 600 – 52; 
601 – 1000 – 32,9; 
-1001 – 1500 – 12,5; 
-свыше 1500 – 2,6. 
9 Какого тапа караоке – бар Вы бы хотели -американский – 16,4; 
-японский – 26,3; 





Подробная характеристика заведений общественного питания в 
Октябрьском районе г. Красноярск 
 
1. Ночные клубы 
Circus Сoncert-Hall 
Адрес: Красноярск, Высотная, 35а/1; режим работы: ежедневно с 18:00 до 06:00 часов, 
нет наличия парковочных мест, остановка находится на расстоянии 370 м «Почта (ул. 
Высотная)» (автобусы: 4, 14, 35, 38, 52, 71, 80, 85, 87, 88, 89, 91, 99).Средний чек 1200 руб. 
(расчет по картам, наличный расчет и оплата через банк), вместимость до 1500 человек, 
имеются в наличии VIP-зала, присутствует дресс-код, фейсконтроль, Wi-Fi. 
2. Рестораны 
2.1. Park Grill. Адрес : Красноярск, Елены Стасовой, 59г ст1; режим работы 
ежедневно с 12:00 до 24:00 часов, парковка расположена на противоположной стороне, 
остановка находится на расстоянии 60 м «Лесопитомник» (автобусы: 26, 136). Средний чек 
750 руб. (расчет по картам, наличный расчет и оплата через банк), вместимость до 100 
человек, имеются в наличии VIP-зал, Wi-Fi, детского уголка, летней террасы, танцпол, живая 
музыка, развлечения для детей, заказ столиков, услуга «еда с собой». 
2.2.  Biergarten - ресторан-пивоварня.Адрес: Красноярск, Елены Стасовой, 43; 
режим работы ежедневно с 12:00 до 24:00 часов, общедоступная бесплатная парковка 
вместительностью до 50 мест, остановка находится на расстоянии 310 м «Поворот» 
(автобусы: 5, 26, 34, 35, 43, 49, 53, 84, 85, 87, 91, 136).Средний чек 1000 руб., бизнес-ланч от 
150 руб. (расчет по картам, наличный расчет), вместимость до 220 человек, имеются в 
наличии VIP-зал, Wi-Fi, своя пивоварня, детское меню, услуга «еда с собой», живая музыка, 
заказ столиков, постное меню, спортивные трансляции, проведение банкетов, летняя терраса, 
настольные игры, развлечения для детей, танцпол. 
2.3. Иоанидис, ресторан-таверна греческой кухни.Адрес: Красноярск, Копылова, 
74, режим работы ежедневно с 11:00 до 24:00 часов; общедоступная бесплатная парковка 
вместительностью до 15 мест, остановка находится на расстоянии 180 м «Корнеева» 
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Средний чек 1500 руб., бизнес-лач от 300 руб. (расчет по картам, наличный расчет, 
оплата через банк), вместимость до 100 человек, имеются в наличии Wi-Fi, детское меню, 
услуга «еда с собой», заказ столиков, постное меню, проведение банкетов, танцпол, доставка 
тортов, торты на заказ, фототорты. 
2.4. Мельница – трактир.Адрес: Красноярск, Академика Киренского, 86 ст1, режим 
работы с 12:00 до 24:00 часов (вс: с 13:00 до 24:00 часов), парковка, расположенная рядом 
находится на противоположной стороне дороги, вместимостью 15 мест, остановка находится 
на расстоянии 460 м «Луначарского» (автобусы: 12, 14, 34 ,43, 49, 68, 80, 89, 91; 
троллейбусы: 4, 13, 15).Средний чек 1200 руб., базнес-ланч от 250 руб. (расчет по картам, 
наличный расчет, оплата через банк), вместимость до 50 человек, имеются в наличии Wi-Fi, 
услуга «еда с собой», заказ столиков, постное меню, поминальные обеды, проведение 
банкетов, летняя терраса 
2.5. Генеральская дача- рестобар.Адрес: Красноярск, Академика Киренского, 25, 
режим работы ежедневно с 12:00 до 01:00 часов, нет наличия рядом парковочных мест, 
остановка находится на расстоянии 100 м «Станция Юнатов» (автобусы: 2, 3, 31, 35, 38, 63, 
76, 83; троллейбусы: 5).Средний чек 1000 руб., бизнес-ланч от 170 руб. (наличный расчет, 
оплата через банк), вместимость до 35 человек, имеются наличии Wi-Fi, услуга «еда с 
собой», десткое меню, заказ столиков, проведение банкетов. 
2.6. La Famille – траттория.Адрес: Красноярск, Сосновый Бор, 40; режим работы 
вс-чт с 08:00 до 00:00 часов и пт-сб с 08:00 до 02:00 часов, нет наличия рядом парковочных 
мест, остановка находится на расстоянии 90 м «Сосны» (автобусы: 12).Средний чек 1500 
руб. (расчет по картам, наличный расчет, оплата через банк), вместимость до 80 человек, 
имеются в наличии Wi-Fi, услуга «еда с собой», заказ столиков, проведение банкетов, 
детский уголок, летняя терраса.  
2.7. Mon Plaisir.Адрес: Красноярск, Дивная, 6а; режим работы с 12:00 до 23:00 
часов, нет наличия рядом парковочных мест, остановка находится на расстоянии 950 м 
«Живописная» (автобусы: 12).Средний чек 1500 руб., бизнес-ланч от 150 руб. (расчет по 
картам, наличный расчет), вместимость до 60 человек, имеются в наличии VIP-зал, Wi-Fi, 
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3. Бар 
3.1 Кабачок 13 кружек. Адрес: Красноярск, Елены Стасовой, 25г; режим работы 
вс-чт с 15:00 до 24:00 часов и пт-сб с 15:00 до 02:00 часов, нет наличия рядом парковочных 
мест, остановка находится на расстоянии 310 м «Поворот» (автобусы: 5, 26, 34, 35, 43, 49, 53, 
84, 85, 87, 91, 136).Средний чек 1000 руб. (расчет по картам, наличный расчет), имеются в 
наличии Wi-Fi, спортивные трансляции, настольные игры. 
3.2 Западная Звезда, кафе-бар. Адрес: Красноярск, Калинина, 94; режим работы 
ежедневно с 12:00 до 02:00 часов, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 
18 мест, остановка находится на расстоянии 140 м «АЗС» (автобусы: 52).Средний чек 1500 
руб. (наличный расчет), вместимость до 80 человек, имеются в наличии Wi-Fi, услуга «еда с 
собой», живая музыка, заказ столиков, проведение банкетов, танцпол. 
3.3 Harat`s pub - сеть ирландских пабов.Адрес: Красноярск, Высотная, 2 ст1; режим 
работы круглосуточно, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 20 мест, 
остановка находится на расстоянии 450 м «Рассвет» (автобусы: 5, 14, 26, 34, 38, 43, 51, 52, 71, 
80, 85, 87, 89, 91, 99, 136; троллейбусы: 4, 13, 15).Средний чек 700 руб., бизнес-ланч от 200 
руб. (расчет по картам, наличный расчет), вместимость до 60 человек, имеются в наличии 
Wi-Fi, услуга «еда с собой», живая музыка, заказ столиков, спортивные трансляции, 
проведение банкетов, летняя терраса, настольные игры. 
3.4 Перекресток .Адрес: Красноярск, Новосибирская, 35г; режим работы 
ежедневно с 13:00 до 24:00, парковка расположена возле соседнего дома с наличием 4 места, 
остановка находится на расстоянии 120 м «Новосибирская» (автобусы: 3, 85, 90, 99).Средний 
чек 200 руб., бизнес-ланч от 250 руб. (расчет по картам, наличный расчет), вместимость до 
40 человек, имеются в наличии VIP-зал, Wi-Fi, услуга «еда с собой», заказ столиков, 
спортивные трансляции, летняя терраса, танцпол. 
4. Столовая 
4.1 Столовая СФУ.Адрес: Красноярск, Свободный проспект, 79; режим работы пн 
– пт с 08:00 до 16:00, сб – вс – выходной, общедоступная бесплатная парковка 
вместительностью до 100 мест, остановка находится на расстоянии 240 м «Сибирский 
федеральный университет» (автобусы: 12, 32, 35, 68, 88, 90).Средний чек 100 руб. (расчет по 
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4.2 Мир вкуса. Адрес: Красноярск, Борисова, 14; режим работы пн - сб с 10:00 до 
18:00, вс –выходной, нет наличия рядом парковочных мест, остановка находится на 
расстоянии 800 м «Студгородок» (автобусы: 2, 3, 31, 35, 38, 63, 76, 83; троллейбусы: 5). 
Средний чек 150 р (наличный расчет), услуга «еда с собой». 
4.3 Пчелка.Адрес: Красноярск, Сопочная, 58; режим работы пн - пт с 11:00 до 
16:00, сб- вс –выходной, нет наличия рядом парковочных мест, остановка находится на 
расстоянии 220 м «Станция Юнатов» (автобусы: 2, 3, 31, 35, 38, 63, 76, 83; троллейбусы: 
5).Средний чек 120 руб. (наличный расчет), услуга «еда с собой». 
4.4 Съем слона .Адрес: Красноярск, Телевизорная, 1 ст9; режим работы пн – сб – с 
08:00 до 20:00, вс – с 08:00 до 18:00, общедоступная бесплатная парковка вместительностью 
до 322 мест, остановка находится на расстоянии 550 м «ГорДК» (автобусы:5, 14, 26, 34, 38, 
43, 51, 52, 71, 80, 85, 87, 89, 91, 99, 136; троллейбусы: 4, 13, 15). Средний чек 150 руб. (расчет 
по картам, наличный расчет), услуга «еда с собой», поминальные обеды. 
4.5 Горожанин.Адрес: Красноярск, Толстого, 65; режим работы ежедневно с 09:00 
до 20:00, парковка расположена возле соседнего дома с наличием 6 мест, остановка 
находится на расстоянии 420 м «Школа» (автобусы: 2, 5, 26, 32, 51, 52, 53, 71, 76, 85, 87, 
136).Средний чек 150 руб. (расчет по картам, наличный расчет), услуга «еда с собой. 
4.6 Семь хлебов Адрес: Красноярск, Телевизорная, 1 ст78; режим работы 
ежедневно с 09:00 до 21:00 часов, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 
8 мест, остановка находится на расстоянии 170 м «Торговый Квартал» (автобусы: 2, 5, 26, 32, 
51, 52, 53, 71, 76, 85, 87, 136).Средний чек 150 руб. (расчет по картам, наличный расчет), 
услуга «еда с собой». 
5. Суши 
5.1 Ris. Адрес: Красноярск, Ладо Кецховели, 17а; режим работы ежедневно с 11:00 
до 23:00 часов, нет наличия рядом парковочных мест, остановка находится на расстоянии 
800 м «Западный» (автобусы: 12, 14, 31, 34, 43, 49, 63, 68, 80, 83, 85, 89, 90, 91; троллейбусы: 
4, 5, 15).Средний чек 350 руб. (расчет по картам, наличный расчет), услуга «доставка 
готовых блюд». 
5.2 Цунами.Адрес: Красноярск, Академика Киренского, 89; режим работы пн – чт 
с 10:00 до 23:00 часов, пт – вс с 11:00 до 24:00 часов , общедоступная бесплатная парковка 
вместительностью до 40 мест, остановка находится на расстоянии 280 м «Кравченко» 
(автобусы:12, 14, 34, 35, 43, 49, 68, 80, 89, 91; троллейбусы: 4, 13, 15).Средний чек 500 руб. 
(расчет по картам, наличный расчет), услуга «доставка готовых блюд».  
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5.3 Суши-маркет.Адрес: Красноярск, Телевизорная, 1 ст9; режим работы 
ежедневно с 10:00 до 22:00 часов, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 
322 мест, остановка находится на расстоянии 330 м «ГорДК» (автобусы:5, 14, 26, 34, 38, 43, 
51, 52, 71, 80, 85, 87, 89, 91, 99, 136; троллейбусы: 4, 13, 15).Средний чек 500 руб. (расчет по 
картам, наличный расчет), услуга «доставка готовых блюд».  
5.4 Суши – дом.Адрес:  Красноярск, Вильского, 14и; режим работы ежедневно с 
10:00 до 23:00 часов, нет наличия рядом парковочных мест, остановка находится на 
расстоянии 480 м «Поворот» (автобусы: 5, 26, 34, 35, 43, 49, 53, 84, 85, 87, 91, 136).Средний 
чек 500 руб. (расчет по картам, наличный расчет), услуга «доставка готовых блюд».  
6. Пиццерия 
6.1 Amada mia.Адрес: Красноярск, Живописная, 2; режим работы ежедневно с 
12:00 до 23:00 часов, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 50 мест, 
остановка находится на расстоянии 50 м «Живописная» (автобусы: 12). Вместимость до 50 
человек, имеются в наличии Wi-Fi, услуга «еда с собой», Заказ столиков, проведение 
банкетов, детский уголок, летняя терраса, настольные игры. 
6.2 Коно пицца.Адрес: Красноярск, Академика Киренского, 32; режим работы пн- 
сб с 19:00 до 22:00 часов, вс с 10:00 до 22:00 часов, общедоступная бесплатная парковка 
вместительностью, остановка находится на расстоянии 240 м «Поликлиника» (автобусы: 2, 3, 
31, 35, 38, 63,7 6, 83; троллейбусы: 5).Средний чек 150 руб. (наличный расчет), услуга 
«доставка готовых блюд», «еда с собой», летняя терраса. 
6.3 Cheez.Адрес: Красноярск, Академика Киренского, 41; режим работы 
ежедневно с 10:00 до 23:00 часов, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 
15 мест, остановка находится на расстоянии 140 м «Кинотеатр Ударник» (автобусы: 2, 3, 31, 
35, 38, 63, 76, 83; троллейбус: 5).Средний чек 210 руб. (расчет по картам, наличный расчет), 
услуга «доставка готовых блюд». 
6.4  Pizza Rosso.Адрес: Красноярск, Крупской, 1г; режим работы ежедневно с 
10:00 до 23:00 часов, нет наличия рядом парковочных мест, остановка находится на 
расстоянии 140 м «Крупской» (автобусы: 5, 26, 34, 45, 43, 51, 88; троллейбус: 15).Средний 
чек 250 руб. (расчет по картам, наличный расчет), вместимость 30 человек, услуга «доставка 
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6.5  Пиццайоло.Адрес: Красноярск, Телевизорная, 1 ст90; режим работы ежедневно с 
10:00 до 23:00 часов, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 300 мест, 
остановка находится на расстоянии 190 м «Торговый Квартал» (автобусы: 2, 5, 26, 32, 51, 52, 
53, 71, 76, 85, 87, 136).Средний чек 300 руб. (расчет по картам, наличный расчет), нет данных 
о количестве посадочных мест. 
7. Кафе, кофейни 
7.1 Холостяки.Адрес: Красноярск, Свободный проспект, 93; режим работы 
ежедневно с 12:00 до 21:00 часов, нет наличия рядом парковочных мест, остановка 
находится на расстоянии 60 м «Школа глухонемых» (автобусы: 12).Средний чек 300 руб. 
(наличный расчет, расчет по картам), вместимость до 80 человек, имеются в наличии живая 
музыка, проведение банкетов, заказ столиков, летняя терраса, услуга «еда с собой», танцпол. 
7.2  Лесное. Адрес: Красноярск, Свободный проспект, 79/1; режим работы ежедневно 
с 12:00 до 21:00 часов, нет наличия рядом парковочных мест, остановка находится на 
расстоянии 950 м «Сопка» (автобусы: 12, 32, 35, 68, 88, 90).Средний чек 500 руб. (наличный 
расчет), вместимость до 50человек, имеются в наличии проведение банкетов, летняя терраса, 
услуга «еда с собой», заказ столиков. 
7.3  Кекс & Крендель.Адрес: Красноярск, Свободный проспект, 89; режим работы 
ежедневно с 09:00 до 21:00 часов, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 
200 мест, расположенная через дорогу, остановка находится на расстоянии 100 м «Сопка» 
(автобусы: 12, 32, 35, 68, 88, 90).Средний чек 190 руб. (расчет по картам, наличный расчет), 
вместимость до 15 мест. 
7.4  Discovery coffee. Адрес: Красноярск, Михаила Годенко, 6; режим работы 
ежедневно с 08:00 до 23:00 часов, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 
20 мест, остановка находится на расстоянии 220 м «Кравченко» (автобусы:12, 14, 34, 35, 43, 
49, 68, 80, 89, 91; троллейбусы: 4, 13, 15). Средний чек 350 руб. (расчет по картам, наличный 
расчет), вместимость до 35 человек, имеются в наличии Wi-Fi, завтрак, заказ столиков, 
бизнес-ланч, услуга «еда с собой». 
7.5 Штолле, кафе-пироговая.Адрес: Красноярск, Ладо Кецховели, 65а/2; режим 
работы ежедневно с 09:30 до 21:00 часов, общедоступная бесплатная парковка 
вместительностью до 50 мест, расположенная возле соседнего здания, остановка находится 
на расстоянии 40 м «Николаевская слобода» (автобусы: 3, 85, 90).Средний чек 200 руб. 
(расчет по картам, наличный расчет, оплата через банк), вместимость до 15 человек, заказ 
столиков, услуга «еда с собой». 
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8. Заведения быстрое питания 
8.1 Дёнер.Адрес: Красноярск, Академика Киренского, 87Б/1; режим работы 
круглосуточный, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 20 мест, 
остановка находится на расстоянии 30 м «Кравченко» (автобусы: 12, 14, 34, 35, 43, 49, 68, 80, 
89, 91; троллейбусы: 4, 13, 15). Средний чек 150 руб. (расчет по картам, наличный расчет), 
имеются в наличии Wi-Fi, услуга «еда с собой». 
8.2 KFC. Адрес: Красноярск, Телевизорная, 1 ст90; режим работы ежедневно с 
10:00 до 22:00 часов, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 300 мест, 
остановка находится на расстоянии 190 м «Торговый Квартал» (автобусы: 2, 5, 26, 32, 51, 52, 
53, 71, 76, 85, 87, 136).Средний чек 300 руб. (расчет по картам, наличный расчет, оплата 
через банк), детское меню, услуга «еда с собой». 
8.3 Chicken dener.Адрес: Красноярск, Ладо Кецховели, 65а/2; режим работы 
круглосуточный, общедоступная бесплатная парковка вместительностью до 50 мест, 
расположенная возле соседнего здания, остановка находится на расстоянии 40 м 
«Николаевская слобода» (автобусы: 3, 85, 90).Средний чек 160 руб. (расчет по картам, 
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